



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	17/09/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA

Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Asignación de tareas y planificación para el Ciclo 2	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Planificación y asignación de tareas para el Ciclo 2	Isaul Ibarra Belmonte	17/09/2024	●	17/09/2024
Ajustar cronograma del entrenamiento del modelo del Ciclo 2	Isaul Ibarra Belmonte	17/09/2024	●	17/09/2024
Revisión de tareas pendientes del ciclo 1	Axel Frederick Félix Jiménez	17/09/2024	●	17/09/2024
Diseño detallado del flujo del entrenamiento del modelo	Axel Frederick Félix Jiménez	17/09/2024	●	17/09/2024
Estructura de la APP	Vania Stephany Sánchez Lee	17/09/2024	●	17/09/2024

ACUERDOS

Acuerdo	Involucrados
Las tareas asignadas se deben completar conforme al nuevo cronograma del ciclo 2	Axel Frederick Félix Jiménez y



	Vania Stephany Sánchez Lee
El entrenamiento del modelo se postergará al Ciclo 2 debido a retrasos en el desarrollo del Ciclo 1	Isaul Ibarra Belmonte, Vania Stephany Sánchez Lee, Axel Frederick Félix Jiménez

RESUMEN

Se asignaron tareas específicas para el Ciclo 2, enfocadas en continuar con el desarrollo del modelo y el sistema en general.

La tarea de entrenamiento del modelo se postergó debido a que no se completó en el Ciclo 1, y se definió un nuevo flujo para su ejecución en el Ciclo 2.