



DATOS GENERALES

Lugar	Sala virtual en Teams	Fecha	09/10/2024
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	16:00
Tipo	Reunión	Hora fin	18:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
M.I.S Isaul Ibarra Belmonte	Asesor	IIB	
Vania Stephany Sánchez Lee	Desarrollador	VSSL	
Axel Frederick Félix Jiménez	Desarrollador	AFFJ	



• ORDEN DEL DÍA

Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
16:00	2:00 horas	2:30	Entrega de avances y resultados del Segundo Sprint	Isaul Ibarra Belmonte

ACCIONES

Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Funcionalidad de la API - Creación de usuarios	Vania Stephany Sánchez Lee	09/10/2024	●	09/10/2024
Funcionalidad de la API - Correos	Vania Stephany Sánchez Lee	09/10/2024	●	09/10/2024
Generar Estructura de la API	Vania Stephany Sánchez Lee	09/10/2024	●	09/10/2024
Creación de la Vista - p5 Creación de muestreo	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	●	09/10/2024
Creación de la Vista - p4 Creación de bitácora	Vania Stephany	09/10/2024	●	09/10/2024



	Sánchez Lee			
Creación de la Vista - p3 Pantalla Principal	Vania Stephany Sánchez Lee	09/10/2024	●	09/10/2024
Creación de la Vista p6 Menú	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	●	09/10/2024
Creación de la Vista - p2 Pantalla de registro	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	●	09/10/2024
Revisar preprocesamiento de imágenes	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	●	09/10/2024
Entrenamiento del modelo	Axel Frederick Félix Jiménez	09/10/2024	●	09/10/2024

ACUERDOS

Acuerdo	Involucrados
Validar todos los entregables del segundo sprint antes de la próxima reunión.	Isaul Ibarra Belmonte

RESUMEN

Se entregaron las funcionalidades de la API para la creación de usuarios y gestión de correos. Se completaron las vistas principales del proyecto: muestreo, bitácora, pantalla principal, menú, y registro.
Se revisó y aprobó el preprocesamiento de imágenes y se completó el entrenamiento del modelo.
Se realizaron los ajustes finales en la documentación del proyecto.